

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินสะสม

ลำดับ	ผลผลิต/คณะ/รายการ/EGP/งบประมาณ	1.แต่งตั้ง กรรมการ TOR	2.จัดทำร่าง TOR	3.รายการขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง	4.วิจารณ์ TOR	5.ประกาศ ประกวด ราคา	6.นัดทำ สัญญา	7.จัดทำ สัญญา	8.เบิก จ่ายเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การศึกษา										
1	6724902001 : ห้องปฏิบัติการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล (Digital Media Production) จำนวน 1 ห้อง ยอดงบประมาณ : 1,800,000.00 บาท	28 พ.ย. 66	3 เม.ย. 67							-
2	6724902003 : ห้องเรียน Smart Classroom ห้องเรียนขนาดกลางพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ห้อง ยอดงบประมาณ : 2,996,000.00 บาท	13 ธ.ค. 66	13 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67	11 มี.ค. 67	11 มี.ค. 67				-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
1	6724902005 : ชุดจอแสดงผลแบบ LED ขนาด 13*3.5 เมตร (ขนาด 45.5 เมตร) 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ยอดงบประมาณ : 6,319,000.00 บาท	17 พ.ย. 66	4 เม.ย. 67							-
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี										
1	6724902010 : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร 4 ชั้น (อาคารศึกษาศาสตร์ 2 อาคาร 8 เหลี่ยม) จำนวน 1 งาน ยอดงบประมาณ : 20,648,900.00 บาท	9 พ.ย. 66	28 มี.ค. 67							-